



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELLA  
TRANSIZIONE ECOLOGICA

**PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A**  
**DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI**  
**PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA**  
**RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI**

*Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021*

MTE11A\_00001659

**CRONOPROGRAMMA**

Cronoprogramma procedurale

Attività	Descrizione	Data completamento	Trimestre/anno	Milestone
avvio della	completamento documenti di gara	30/09/2023	3/2023	
avvio della	emissione avvisi/bandi	30/09/2023	3/2023	
avvio della	completamento documenti di gara	30/09/2023	3/2023	
avvio della	emissione avvisi/bandi	30/09/2023	3/2023	
espletamento	valutazione offerte ed aggiudicazione provvisoria	30/11/2023	4/2023	
espletamento	valutazione offerte ed aggiudicazione provvisoria	30/11/2023	4/2023	
espletamento	aggiudicazione definitiva e firma contratto	30/11/2023	4/2023	
<b>Milestone</b>	<b>Individuazione del soggetto realizzatore</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>4/2023</b>	<b>Raggiunto</b>
espletamento	aggiudicazione definitiva/firma contratto/ordine	31/12/2023	4/2023	
acquisizione	consegna dei TAG RFID e dei contenitori con TAG RFID	31/03/2024	1/2024	
ist. sul	verifica e allineamento banche date comunali – <b>ORBASSANO - CARIGNANO</b>	31/03/2024	1/2024	
<b>ist. sul</b>	<b>verifica e allineamento banche date comunali - PIOSSASCO</b>	<b>30/06/2024</b>	<b>2/2024</b>	
istallazione	completamento attività sul territorio– <b>ORBASSANO - CARIGNANO</b>	30/09/2024	3/2024	
<b>istallazione</b>	<b>completamento attività sul territorio - PIOSSASCO</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>4/2024</b>	
informativa	campagna di comunicazione effettuata con risorse proprie –	28/02/2024	1/2024	

	<b>ORBASSANO - CARIGNANO</b>			
<b>informativa</b>	<b>campagna di comunicazione effettuata con risorse proprie - PIOSSASCO</b>	<b>31/07/2024</b>	<b>3/2024</b>	
avvio della	operatività software per la gestione dati	31/10/2024	4/2024	
avvio della	Inizio registrazione dei conferimenti da parte degli utenti	30/11/2024	4/2024	
<b>Milestone</b>	<b>data completamento prevista per intervento integrato</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>4/2024</b>	<b>Confermato</b>
avvio della	gestione dei relativi dati	31/12/2024	4/2024	