



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELLA  
TRANSIZIONE ECOLOGICA

**PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A**  
**DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI**  
**PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA**  
**RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI**

*Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021*

MTE11A\_00001156

**CRONOPROGRAMMA**

Cronoprogramma procedurale

Attività	Descrizione	Data completamento	Trimestre/anno	Milestone
avvio della	completamento documenti di gara	30/09/2023	3/2023	
avvio della	emissione avvisi/bandi	30/09/2023	3/2023	
avvio della	completamento documenti di gara	30/09/2023	3/2023	
avvio della	emissione avvisi/bandi	30/09/2023	3/2023	
espletamento	valutazione offerte ed aggiudicazione provvisoria	30/11/2023	4/2023	
espletamento	valutazione offerte ed aggiudicazione provvisoria	30/11/2023	4/2023	
espletamento	aggiudicazione definitiva e firma contratto	30/11/2023	4/2023	
<b>Milestone *</b>	<b>Individuazione del soggetto realizzatore</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>4/2023</b>	<b>Raggiunto</b>
espletamento	aggiudicazione definitiva/firma contratto/ordine	31/12/2023	4/2023	
acquisizione	consegna dei TAG RFID e dei contenitori con TAG RFID	31/05/2024	2/2024	
ist. sul	verifica e allineamento banche date comunali – BEINASCO – LOMBRIASCO – OSASIO – PANCALIERI – CASTAGNOLE PIEMONTE	30/06/2024	3/2024	
ist. sul	verifica e allineamento banche date comunali – LA LOGGIA – VIRLE PIEMONTE – <b>RIVALTA DI TORINO - CASTAGNOLE PIEMONTE</b>	30/04/2024	2/2024	
istallazione	completamento attività sul territorio – BEINASCO – LOMBRIASCO – OSASIO – PANCALIERI	31/12/2024	4/2024	

installazione	completamento attività sul territorio – LA LOGGIA - VIRLE PIEMONTE – <b>RIVALTA DI TORINO – CASTAGNOLE PIEMONTE</b>	30/09/2024	3/2024	
informativa	campagna di comunicazione effettuata con risorse proprie – BEINASCO – LOMBRIASCO – OSASIO – PANCALIERI	31/07/2024	2/2024	
informativa	campagna di comunicazione effettuata con risorse proprie – LA LOGGIA - VIRLE PIEMONTE – <b>RIVALTA DI TORINO – CASTAGNOLE PIEMONTE</b>	15/05/2024	2/2024	
avvio della	operatività software per la gestione dati	31/01/2025	1/2025	
avvio della	Inizio registrazione dei conferimenti da parte degli utenti	28/02/2025	1/2025	
<b>Milestone</b>	<b>data completamento prevista per intervento integrato</b>	<b>31/03/2025</b>	<b>1/2025</b>	<b>Confermato</b>
avvio della	gestione dei relativi dati	30/04/2025	2/2025	