



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA
RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

*Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021*

MTE11A_00001937

CRONOPROGRAMMA

Cronoprogramma procedurale

Attività	Descrizione	Data completamento	Trimestre/anno
avvio della	completamento documenti di gara	30/09/2023	3/2023
avvio della	emissione avvisi/bandi	30/09/2023	3/2023
avvio della	completamento documenti di gara	30/09/2023	3/2023
avvio della	emissione avvisi/bandi	30/09/2023	3/2023
espletamento	valutazione offerte ed aggiudicazione provvisoria	30/11/2023	4/2023
espletamento	valutazione offerte ed aggiudicazione provvisoria	30/11/2023	4/2023
espletamento	aggiudicazione definitiva e firma contratto	30/11/2023	4/2023
Milestone	Individuazione del soggetto realizzatore	31/12/2023	4/2023
espletamento	aggiudicazione definitiva/firma contratto/ordine	31/12/2023	4/2023
acquisizione	consegna dei TAG RFID e dei contenitori con TAG RFID	31/12/2024	4/2024
ist. sul	verifica e allineamento banche date comunali	31/01/2025	1/2025
istallazione	completamento attività sul territorio	31/07/2025	3/2025
informativa	campagna di comunicazione effettuata con risorse proprie	28/02/2025	2/2025
avvio della	operatività software per la gestione dati	30/09/2025	3/2025
avvio della	Inizio registrazione dei conferimenti da parte degli utenti	30/09/2025	3/2025
Milestone	data completamento prevista per intervento integrato	31/10/2025	3/2025
avvio della	gestione dei relativi dati	31/10/2025	3/2025