



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELLA  
TRANSIZIONE ECOLOGICA

**PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A**  
**DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI**  
**PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA**  
**RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI**

*Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021*

MTE11A\_0000225

**CRONOPROGRAMMA**

Cronoprogramma procedurale

Attività	Descrizione	Data completamento	Trimestre/anno
avvio della	completamento documenti di gara	30/09/2023	3/2023
avvio della	emissione avvisi/bandi	30/09/2023	3/2023
avvio della	completamento documenti di gara	30/09/2023	3/2023
avvio della	emissione avvisi/bandi	30/09/2023	3/2023
espletamento	valutazione offerte ed aggiudicazione provvisoria	30/11/2023	4/2023
espletamento	valutazione offerte ed aggiudicazione provvisoria	30/11/2023	4/2023
espletamento	aggiudicazione definitiva e firma contratto	30/11/2023	4/2023
Milestone	Individuazione del soggetto realizzatore	31/12/2023	4/2023
espletamento	aggiudicazione definitiva/firma contratto/ordine	31/12/2023	4/2023
acquisizione	consegna dei TAG RFID e dei contenitori con TAG RFID	30/06/2025	2/2025
ist. sul	verifica e allineamento banche date comunali	30/06/2025	2/2025
istallazione	completamento attività sul territorio	30/11/2025	4/2025
informativa	campagna di comunicazione effettuata con risorse proprie	31/07/2025	3/2025
avvio della	operatività software per la gestione dati	31/12/2025	4/2025
avvio della	Inizio registrazione dei conferimenti da parte degli utenti	31/01/2026	1/2026
Milestone	data completamento prevista per intervento integrato	31/01/2026	1/2026
avvio della	gestione dei relativi dati	31/04/2026	2/2026